

收文編號：1060001667

議案編號：1060308071005500

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國106年3月15日印發

院總第 887 號 政府提案第 15700 號之 136

案由：財政部函，為 106 年度中央政府總預算決議，凍結財政資訊中心「財政資訊業務」項下「綜合規劃管理」之建構財政雲端服務網計畫預算十分之一，檢送專案報告，請安排報告，請查照案。

財政部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 106 年 3 月 6 日

發文字號：台財會字第 10609907399 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：關於大院審查通過 106 年度中央政府總預算案，財政部主管歲出部分第 10 款第 11 項決議第 6 項凍結本部財政資訊中心「財政資訊業務」項下「綜合規劃管理」之建構財政雲端服務網計畫預算十分之一乙案，檢送專案報告 1 份，請惠予安排報告，請查照。

說明：依據 106 年 1 月 19 日大院第 9 屆第 2 會期第 1 次臨時會第 2 次會議通過中華民國 106 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）（第四冊）辦理。

正本：立法院

副本：財政部部長室、財政部秘書處（國會聯繫室）、財政部財政資訊中心（均含附件）

歲出部分第 10 款第 11 項決議第 6 項「財政資訊業務」項下「綜合規劃管理」之建構財政雲端服務網計畫預算凍結案報告

一、決議內容

大院審議 106 年度中央政府總預算案決議：「財政資訊中心 106 年度預算案，『財政資訊業務—綜合規劃管理』項下，分四年辦理『建構財政雲端服務網計畫』，106 年度編列第三年經費 8,800 萬元，希望能提升財政部國家資產管理與財務管理效率及財政巨量資料之加值運用價值。惟未於預算書中完整提供相關規劃內容及計畫成果，且為減緩政府財政收支惡化危機，爰凍結該預算十分之一，俟向立法院財政委員會提出專案報告後，始得動支」。

二、凍結項目辦理情形

(一)雲端技術日趨成熟，本部國有財產署現有國有非公用財產管理系統營運至 105 年度，使用 17 年，亟待系統改造，結合本部核心職能之未來發展需求及雲端科技發展趨勢，以部會層級研提下一代資訊發展藍圖，規劃建構財政雲端服務網計畫（下稱財政雲計畫）。

(二)財政雲計畫獲行政院 103 年 8 月 5 日院臺財字第 1030043658 號函同意。該計畫期程自 104 年度至 107 年度，原計畫總經費新臺幣（下同）8 億 2,143 萬 8 千元，囿於 104 年度及 105 年度預算分別僅獲核列 2,304 萬 6 千元及 4,418 萬 5 千元，依行政院審議意見本摺節原則，就原計畫 17 個工作項目，擇定建置財政雲端整合共用平臺、國有財產、財政人員訓練及部本部資訊系統等 8 個較具急迫工作項目優先推動，將計畫總經費下修為 3 億 8,985 萬 5 千元，嗣獲行政院 104 年 12 月 4 日院臺財字第 1040065128 號函同意修正。修正前後經費比較詳列如下表：

單位：新臺幣千元

年度	104	105	106	107	合計
原計畫經費	99,666	288,674	198,354	234,744	821,438
計畫修正後經費	23,046	47,400	210,567	108,842	389,855
預(概)算	23,046	44,185	86,000	231,409	384,640

(三)前述修正後財政雲計畫主要工作項目包括架構財政雲端運算及整合共用平臺、建置財政資訊交換系統、推動備援機房雲端化、活用國有公用財產系統、國有非公用財產管理系統共構再造、訓練作業管理系統改版、財政部全球資訊網服務提升及財政雲端資訊安全管理等。

(四)財政雲計畫係遵照行政院核示，採先軟體後硬體原則，104 年度先建置開發測試環境，105 年度進行系統分析開發，106 年度計畫經費 2 億 1,056 萬 7 千元，僅獲核列 8,600 萬元

立法院第 9 屆第 3 會期第 5 次會議議案關係文書

，財政雲端運算及整合共用平臺之建置改採分階段方式辦理。106 年度規劃建置第 1 階段財政雲端運算及整合共用平臺、活用國有公用財產系統及國有非公用財產管理系統共構再造。

(五)104 年度至 109 年度財政雲計畫各年度之關鍵績效指標，包括財政雲端開發測試平臺，通過經濟部「雲端開發測試平臺」驗證、提供公用財產系統功能及處理占用增加國庫收益等 9 項指標，其中 106 年度關鍵績效指標，包括政府資料開放集累計數 1,200 項、提升公用財產系統功能使用地理資訊服務功能機關滿意度達 81%、提升性別意識觀念教育訓練或說明會場次 8 場等指標，政府資料開放集累計數僅係其中 1 項指標。財政雲端運算及整合共用平臺，將於 106 年度購置設備建置正式環境，爰將 107 年度通過經濟部最新公告「IaaS 服務雲端特性驗測作業程序」檢測項目比率達 100%列為關鍵績效指標。

(六)截至 105 年底財政雲計畫執行情形如下：

1. 完成建置財政雲端開發測試平臺，及通過最新公告「IaaS 服務雲端特性驗測作業程序」檢測項目比率達 100%。
2. 完成國有公用財產管理系統網路版財產折舊增修案功能上線。
3. 完成國有公用財產管理系統網路版，及國有公用及公司組織財產線上傳輸系統通過 ISMS 資訊安全管理系統驗證。
4. 完成國有非公用財產管理系統一圖資平臺再造服務案圖資平臺環境建置規劃。
5. 完成國有公用及公司組織財產線上傳輸系統功能增修，使用地理資訊服務功能機關滿意度達 82.94%。
6. 完成訓練作業管理系統改版案系統功能建置。

三、預算凍結影響

本部財政資訊中心 106 年度「財政資訊業務」項下「綜合規劃管理」之建構財政雲端服務網計畫預算，如依決議凍結十分之一，將致原標辦之國有財產系統作業無法順利執行，財政雲端運算及整合共用平臺無法建置，恐影響得標廠商公司營運及機關形象，不利本部國有財產業務推動。

四、結語

本項預算係為結合我國雲端發展技術，提供本部所屬機關彈性安全資訊資源，辦理國有財產相關系統增修及再造作業，敬請同意動支，俾利業務推動及提升為民服務品質。

立法院第 9 屆第 3 會期第 5 次會議議案關係文書