

收文編號：1080001942

議案編號：1080218071000600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國108年3月6日印發

院總第 887 號 政府提案第 16048 號之 167

案由：客家委員會函，為中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案決議，檢送「客家浪漫臺三線」預算凍結十分之一書面報告，請查照案。

客家委員會函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 108 年 2 月 14 日

發文字號：客會產字第 1086600142 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨,附件一

主旨：大院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案（108 年度至 109 年度）針對本會及所屬歲出第 1 目「客家浪漫臺三線」預算凍結十分之一，俟向大院財政及內政委員會提出書面報告後，始得動支一案，檢送書面報告 1 份，請查照。

說明：依據大院 107 年 12 月 28 日通過之前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算審議決議辦理。【新增決議：5、(一)】

正本：立法院

副本：立法委員黃昭順國會辦公室、立法委員賴士葆國會辦公室、立法委員曾銘宗國會辦公室、立法院財政委員會、立法院內政委員會、本會主計室、國會組、產業經濟處

「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」歲出第2款行政院主管第5項「客家浪漫臺三線計畫」項下預算凍結十分之一，俟本會向立法院財政、內政委員會提出書面報告後，始得動支。【新增決議：5、(一)】茲報告如下：

壹、進度及預算執行情形

本計畫第1期特別預算(106-107年度)經大院審議核列新臺幣(以下同)7億8,800萬元，已核定補助桃、竹、苗、中等4直轄市、縣辦理臺三線市鎮街區與立面改造、客家重要建築與大師故居修建及藝術村與大地園藝建置等相關計畫計37案，106至107年度已撥付地方政府7億3,063萬2,315元整(其中實際支用數為7億1,263萬2,315元整，預付數為1,800萬元)，另有補助案件工作已完成，尚未付款之應付未付經費1,549萬8,000元整，以及補助案件結案節餘經費90萬4,011元整，合計7億4,703萬4,326元整，預算執行率94.8%。

貳、重要執行成果及里程碑達成情形

本計畫可分為浪漫臺三線國家自然步道、臺三線省道軸帶自然景觀優化、臺三線市鎮街區與立面改造、客家重要建築與客家大師故居修建及藝術村與大地園藝建置等5大類，第1期計畫已補助地方政府完成先期評估或規劃設計作業，

重要執行成果如下：

一、浪漫臺三線國家自然步道

(一) 核定作業：核定補助 1 案。

(二) 規劃設計作業：完成 1 案規劃設計。

二、臺三線省道軸帶自然景觀優化

(一) 核定作業：核定補助 2 案。

(二) 規劃設計作業：完成招標 2 案。

三、臺三線市鎮街區與立面改造

(一) 核定作業：

1. 核定補助先期評估規劃 5 案；

2. 核定補助設計暨工程施作 4 案。

(二) 先期評估規劃：完成 5 案。

(三) 設計作業：完成 4 案招標，並完成 1 案設計作業。

四、客家重要建築與客家大師故居修建

(一) 核定作業：核定補助 3 案。

(二) 規劃設計作業：完成招標 2 案，並完成 1 案規劃設計。

(三) 施工作業：已完成工程招標 2 案，並完成鄧雨賢台灣音樂紀念館建置工作。

五、藝術村與大地園藝建置

(一) 核定作業：

1. 核定補助先期評估規劃 4 案；
2. 核定補助規劃設計 5 案；
3. 核定補助規劃設計暨工程 6 案；
4. 核定補助設計暨工程 2 案；
5. 核定補助工程施作 5 案。

(二) 先期評估規劃：完成 4 案。

(三) 規劃設計作業：完成 12 案。

(四) 工程招標作業：完成 9 案。

參、第 2 期特別預算（108 至 109 年度）工作規劃

本計畫第 2 期特別預算經大院審議核列 11 億 8,776 萬元，其中 108 年度為 8 億 300 萬元、109 年度為 3 億 8,476 萬元，考量已核列工程經費之 23 項補助案件，於 108 年度均將進入工程階段，後續經費需求約 11 億 8,700 餘萬元（其中 108 年度經費需求約 8 億元），倘凍結本期預算十分之一（1 億 1,877 萬 6,000 元），勢必影響部分工程進行，為利相關建設執行，及早實現臺三線客庄文藝復興願景，建請大院支持相關預算，免予凍結。