

收文編號：1080002875

議案編號：1080306071005600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國108年3月27日印發

院總第 887 號 政府提案第 16450 號之 688

案由：國防部函，為 108 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」預算凍結 1,000 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 108 年 2 月 22 日

發文字號：國辦公共字第 1080000854 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。附件 1

主旨：本部 108 年度海軍司令部「一般裝備」項下「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」預算凍結 1,000 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 108 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（九十一）（第二冊 589 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」預算編列 1 億 7,768 萬 3 千元，執行期程 108 至 109 年，108 年編列 7,237 萬 6 千元，為陸軍統建案。查本案委託國家中山科學研究院產製，然國家中山科學研究院執行進度未如預期，107 年僅可能產製 1 套給陸軍，是否影響海軍 108 年裝備獲得，不無疑義。爰針對海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」預算凍結 1,000 萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

立法院第 9 屆第 7 會期第 7 次會議議案關係文書

正本：立法院

副本：

「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」預算凍結 1,000萬元書面報告

壹、前言

外交及國防委員會於第9-6會期審查108年度國防預算案所作決議（審查總報告編號91號），摘要如后：海軍司令部「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」為陸軍統建案。查本案委託中科院產製，然中科院執行進度未如預期，107年僅產製1套給陸軍，是否影響海軍108年裝備獲得，不無疑義。爰針對國防部海軍司令部第5目「一般裝備」項下「戰甲砲車車內通話系統缺裝補充案」預算編列7,237萬6千元中，凍結1,000萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

爰就本部執行情形說明如后：

貳、目前執行成效

- 一、本案係配合陸軍統建案，於107年3月15日完成委製協議書簽署作業，依委製協議書規劃於108年第一季執行本案第1套裝備功能展示驗證，俟各單位審認後，即由中科院於108年第三、四季實施裝備量產解繳作業。

二、中科院於107年10月16日完成通信頭盔簽約作業(至鴻公司)、11月30日完成車內通話系統簽約作業，刻由中科院及得標商執行第一套裝備產製設計作業。

參、精進作為

一、107年12月19日召開之107年第4季專案管理審查會議，經各單位協議將優先於108年第三季前辦理本軍165套裝備解繳(原規劃於第四季)，本部後續配合統建單位(陸軍)，管制中科院依節點辦理裝備解繳事宜。

二、每月配合陸軍召開之管制會議，針對中科院執行進度未如預期，要求提出進度落後應處方案及趕工計畫，以利專案進度遂行。

肆、結語

本案為新增案，108年度編列7,237萬6千元，均屬裝備現勘、安裝及產製所需預算，若未解凍將影響後續裝備製繳進度。本部將遵大院指導，嚴格管制本案執行進度，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算支用，俾利全案任務推動順遂。