

收文編號：1090001526

議案編號：1090221071006200

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 266

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送陸軍司令部「一般裝備」中「高效能反裝甲飛彈」凍結 2 億元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 17 日

發文字號：國辦公共字第 1090035585 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。，附件 1

主旨：本部 109 年度陸軍司令部「一般裝備」中「高效能反裝甲飛彈」預算凍結 2 億元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（二十七）（上冊 229 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容略以：陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」全案預算編列 118 億 1,516 萬 4 千元，執行期程 107-114 年，109 年度編列 19 億 1,579 萬 3 千元。惟修訂版發價書尚未完成簽署，新增品項悍馬車之採購金額不明，能否如期獲得不無疑義。是否有採購之必要，應予說明。爰針對第 5 目「一般裝備」中「高效能反裝甲飛彈」預算凍結 2 億元，俟國防部取得發價書向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「高效能反裝甲飛彈」預算凍結2億元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算決議項次(二十七)(上冊 229 頁)辦理，摘要如后：

- 一、陸軍採購「高效能反裝甲飛彈」，執行期程107-114年，修訂版發價書尚未完成簽署，新增品項悍馬車之採購金額不明，能否如期獲得不無疑義。(江啟臣委員提案)
- 二、國軍已有超過2,000餘輛悍馬車，可檢整致贈邦交國，是否有採購必要，應予說明。(江啟臣委員提案)

爰就「高效能反裝甲飛彈」委員疑義提出書面報告。希望藉此報告，讓各位委員瞭解本案執行現況，並對各位委員之關心與指導，表達最誠摯敬意，陸軍司令部遵大院指導完成報告，說明如後。

### 貳、目前執行成效

#### 一、發價書簽署作業：

陸軍於108年11月7日獲得美軍修正發價書(A1版)，依程序辦理採購計畫，經國防部12月16日核定，由駐美軍事代表團於12月18日簽署發價書(A1版)，並於12月30日於政府採購網更新決標公告，全案軍購款合於大院審議額度。

## 二、新型拖式悍馬車籌獲之必要性：

本案採購M1167型悍馬車屬新式拖式飛彈系統標準配賦之載具，其機動力、裝甲防護力及射手防護套件等，均優於陸軍現役M1045型拖式飛彈悍馬車，且不同於陸軍援贈之M998型悍馬車，獲裝後可發揮陸軍反裝甲作戰能力。

## 參、後續管辦事項

- 一、M1167型拖式飛彈悍馬車獲裝後，將針對現役M1045型拖式飛彈悍馬車檢整轉(運)用(如指揮車等)，以發揮裝備最大效益。
- 二、陸軍已依「專案管理教則」完成專案整合團隊(PIPT)編組，賡續依分工職掌及作業節點推動專案工作，每半年與美召開專案管理會議及履約督導等作業，俾如期、如質、如預算於111及113年獲裝。

## 肆、結語

籌購高效能反裝甲飛彈，可強化陸軍反裝甲作戰效益，發揮部隊整體戰力，凍結109年編列預算將影響「主要裝備產製」、「備份料件籌購」及「美軍議約」等先期整備作業，懇請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，以利專案工作持續推展如期獲裝。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書