

收文編號：1090001541

議案編號：1090221071007600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 280

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送陸軍司令部「一般裝備」中「中程反裝甲飛彈」凍結 8,000 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 17 日

發文字號：國辦公共字第 1090035586 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。，附件 1

主旨：本部 109 年度陸軍司令部「一般裝備」中「中程反裝甲飛彈」預算凍結 8,000 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（二十九）（上冊 230 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容略以：陸軍司令部「中程反裝甲飛彈」全案預算編列 34 億 2,726 萬 9 千元，執行期程 108-113 年，109 年度編列 8 億 4,733 萬 1 千元，惟發價書尚未簽署，能否如期購得存有疑義。爰針對第 5 目「一般裝備」中「中程反裝甲飛彈」預算凍結 8,000 萬元，俟國防部取得發價書向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「中程反裝甲飛彈」預算凍結 8,000 萬元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國109年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算決議項次(二十九)(上冊230頁)辦理，摘要如后：陸軍採購「中程反裝甲飛彈」，執行期程108-113年，發價書尚未完成簽署，能否如期獲得存有疑義(江啟臣委員提案)

爰就「中程反裝甲飛彈」委員疑義提出書面報告。希望藉此報告，讓各位委員瞭解本案執行現況，並對各位委員之關心與指導，表達最誠摯敬意，陸軍司令部遵大院指導完成報告，說明如後。

### 貳、目前執行成效

陸軍於108年11月7日獲得美軍發價書後，依程序辦理採購計畫，並經國防部核定，於12月13日由駐美軍事代表團完成發價書簽署，12月20日於政府採購網完成決標公告，全案軍購款合於大院審議額度。

### 參、後續管辦事項

陸軍已依「專案管理教則」完成專案整合團隊(PIPT)編組，賡續依分工職掌及作業節點推動專案工作，每半年與美軍召開專案管理會議及履約督導等作業，俾如期、如質、如預算於111年獲裝。

#### **肆、結語**

陸軍籌購中程反裝甲飛彈，期能滿足反裝甲部隊基本戰力需求，強化衛戍地區指揮部及外島反裝甲作戰能力；凍結109年編列預算將影響「主要裝備產製」、「備份料件籌購」及「美軍議約」等先期整備作業，懇請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，以利專案工作持續推展如期獲裝。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書