

收文編號：1090001641

議案編號：1090224071006400

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 343

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部「清泉崗基地 36 座防護機庫構建」凍結 50 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 18 日

發文字號：國辦公共字第 1090036491 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。附件 1

主旨：本部 109 年度空軍司令部「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」中「清泉崗基地 36 座防護機庫構建」預算凍結 50 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（七十七）（上冊 243 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：空軍司令部「清泉崗基地 36 座防護機庫構建」全案預算編列 43 億 9,255 萬 2 千元，109 年度編列 352 萬 7 千元。查本案執行方式、成本估算、執行成效有待釐清。爰針對第 8 目「一般建築及設備」第 2 節「營建工程」項下「一般設施整建工程」中「清泉崗基地 36 座防護機庫構建」預算凍結 50 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「清泉崗基地36座防護機庫構建」預算凍結50萬元 書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國109年度中央政府總預算案審查總報告」(修正本)國防部所屬預算新增決議項次(七十七)(上冊243頁)辦理，其中「清泉崗基地36座防護機庫構建」執行方式、成本估算、執行成效有待釐清，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告後，始得動支。

### 貳、目前執行成效

- 一、本案計畫期程為109至115年度，計新建36座防護機庫，採統包方式執行；另成本估算均依「行政院農業委員會-水土保持技術規範」、「交通部民用航空局-民用機場設計暨運作規範」、「總統府-政府採購法-機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」、「行政院-中央政府各機關工程管理費支用要點」、「行政院公共工程委員會-公共建設工程經費編列估算手冊-總則篇、機場工程篇」、「行政院公共工程委員會-營造工程物價指數及其年增率」及廠商報價分析所得，並奉行政院108年7月1日核定計畫。
- 二、本案「委託專管管理暨監造技術服務案」已於108年11月4日至13日公開閱覽，目前辦理評選作業，預劃109年4月30日前決標。
- 三、109年編列352萬7,000元，係支付專管費、監造費及工程管理費等項，可按進度支結預算。

### **參、精進作為**

本部後續確依法規完備工程執行所需相關先期作業程序，規劃採限制性招標及最有利標評選方式委託專業管理、設計及監造等技術服務，以確保符合本部戰力防護需求。

### **肆、結語**

感謝大院委員對「清泉崗基地36座防護機庫構建」各項指導，109年規劃執行專案管理暨監造委託技術服務案決標、訂約，並執行水土保持計畫書送審、鑽探及測量等先期規劃作業，及統包需求說明書等文件製作，如預算遭凍結，將影響後續專管、監造費支付及人員所需行政作業，建請委員持續給予指導與支持，同意凍結預算予以動支，俾利任務推動順遂。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書