

收文編號：1090001983

議案編號：1090224071007200

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 351

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部「一般裝備」項下「機動飛彈車」凍結 1 億元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 20 日

發文字號：國辦公共字第 1090039254 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。附件 1

主旨：本部 109 年度海軍司令部「一般裝備」項下「機動飛彈車」預算凍結 1 億元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（四十九）（上冊 235 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：「機動飛彈車」全案預算編列 136 億 8,350 萬 5 千元，109 年度編列 25 億 5,600 萬 7 千元。查本案部分基地施工進度未臻理想，108 年恐再生預算保留之事，是否延宕全案執行，應予說明。爰針對第 5 目「一般裝備」項下「機動飛彈車」預算凍結 1 億元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「機動飛彈車」預算凍結 1 億元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算新增決議項次(四十九)(上冊 235 頁)辦理，摘要如后：

本案部分基地施工進度未臻理想，108 年恐再生預算保留之事，是否延宕全案執行，應予說明。爰針對第 5 目「一般裝備」項下「機動飛彈車」預算凍結 1 億元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支（江啟臣委員提案）。爰就本軍執行現況與精進作為，說明如后。

### 貳、目前執行成效

- 一、本案計畫於 106 至 112 年委由中科院完成雄風二型箱組飛彈產製 36 枚、雄二飛彈壽限件換裝 50 枚、建置北、中、南及東部軍事設施工程及機動車組車輛 7 種 91 輛，於戰時可視實際戰場需求，利用其機動性提高存活率及增加聯合制海戰術運用彈性。
- 二、全案軍事工程設施規劃建置北、中、南及東部等陣地，中、南部陣地均已完成決標簽約，現依節點施工中，東部陣地預於 109 年度執行招標、簽約及施工作業，北部陣地依計畫節點，規劃於 110 年辦理

招標作業，目前各陣地工程均依計畫節點執行，進度正常。

三、108年度計畫工項已執行完成，預算全數支用完畢；將持續管制各陣地工程施作進度及裝備解繳作業。

### **參、精進作為**

一、109年度計畫執行中、南及東部等陣地工程施作及接收部分機動飛彈發射車及雄二飛彈，故編列預算25億5,489萬3,000元，以支付協議書裝備解繳及陣地工程所需經費。

二、本軍持續依各項工作節點詳實管制執行，並定期透過專案管理會議及履約督導時機，嚴密管制中科院全案執行進度，以維全案如質如期完成。

### **肆、結語**

有關大院委員對「本案部分基地施工進度未臻理想乙情」指導，經本軍將持續精進後，現各陣地工項均已依節點執行，若預算未獲解凍，將影響整體獲得期程，懇請大院准予同意解凍，俾利國防施政推動執行順遂。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書