

收文編號：1090001987

議案編號：1090224071007600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 355

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部「國軍多功能雷觀機」凍結 300 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 20 日

發文字號：國辦公共字第 1090039279 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。，附件 1

主旨：本部 109 年度海軍司令部「一般裝備」項下「國軍多功能雷觀機」預算凍結 300 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（五十四）（上冊 237 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「國軍多功能雷觀機」預算編列 1 億 2,098 萬 9 千元，查由陸軍統建，委 401 廠執行，然本案執行進度不佳，有檢討之必要。爰凍結 300 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「國軍多功能雷觀機」預算凍結 300 萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算新增決議項次（五十四）（上冊 237 頁）辦理，摘要如后：

「國軍多功能雷觀機」預算編列 1 億 2,098 萬 9 千元，查由陸軍統建，委 401 廠執行，然本案執行進度不佳，有檢討之必要。爰凍結 300 萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支（江啟臣委員提案）。爰就本軍執行情形與精進作為，說明如后。

貳、目前執行成效

- 一、本案係屬陸軍統建案，委由國防部軍備局生產製造中心第 401 廠生產製造，因 108 年度關鍵組件籌料時程冗長，建案執行初期進度因關鍵性組件獲得未如預期，以致本案延緩，該廠已針對屢次流標品項檢討預算並完成決標，另檢驗未合格品項，將持續輔導廠商依所需規格完成製供，賡續盯催履約進度，俾於產製前獲料組裝。
- 二、國防部軍備局於 108 年 8 月 22 日召開「國軍多功能雷觀機採購案」監審作業整合團隊(WIPT)第 5 次工作會議，國防部軍備局生產製造中心第 401 廠已就後

續（109至111）年度，完成籌料、組裝及廠方鑑測時程規劃，將依預劃節點管制進度執行。

三、國防部陸軍司令部已於108年8月30日完成委製協議書進度修訂，本軍所需裝備規劃於109年3月30日及11月30日前分批解繳(每批多功能雷觀機各9套，共計18套)，預計年度內可全數獲得所需18套多功能雷觀機。

參、精進作為

持續與國防部軍備局生產製造中心第401廠保持聯繫，掌握委製進度，依據委製協議書管制執行進度，並配合國防部陸軍司令部實施履約督導，俾如期、如質、如預算獲得是項裝備。

肆、結語

有關大院委員針對「國軍多功能雷觀機」相關指導事項，本軍將據以持續精進、戮力執行，若預算未獲解凍，將影響整體獲得期程，懇請大院准予同意解凍，俾利國防施政推動執行順遂。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書