

收文編號：1090000982

議案編號：1090211071006400

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國109年4月8日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 62

案由：海洋委員會函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送智慧型港區監視系統建置計畫預算執行偏低書面報告，請查照案。

海洋委員會函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 6 日

發文字號：海國會字第 1090001146B 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨，附件 1

主旨：檢送本會「智慧型港區監視系統建置計畫預算執行偏低，容待加強辦理」之書面報告，請查照。

說明：依據大院通過之 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）第 194 頁【海洋委員會主管第 2 項之決議事項(九)】辦理。

正本：立法院

副本：立法院內政委員會（含附件）、立法委員林為洲國會辦公室、中國國民黨立法院黨團（均含附件）

## 海洋委員會針對「智慧型港區監視系統建置計畫預算執行偏低，容待加強辦理」之書面報告

### 一、案由

- (一) 依據大院通過之 109 年度中央政府總預算決議【海洋委員會主管第 2 項之決議事項(九)】辦理。
- (二) 本會海巡署及所屬為全面更新智慧型港區監視系統，自 106 年起辦理「智慧型港區監視系統建置計畫」，惟截至 108 年度 8 月底累計執行數 1 億 6,136 萬 7 千元，累計執行數占累計已編列預算數 51.49%，低於 6 成，容待加強辦理。爰請本會海巡署於 2 個月內向立法院內政委員會提出改善進度之書面報告，以利提升整體海岸巡防勤務效能。」。

### 二、背景說明

「智慧型港區監視系統建置計畫」由行政院於 105 年 7 月核定，區分 3 年建置、4 年保固，嗣後，本會海巡署於 106 年 3 月 29 日完成招標作業，由廠商依港區環境與勤務需求提供最有利機關之建置方案，並於各年度履約期限完成系統建置報驗。完工期限如下表：

履約年度	建置標的	完工期限	備註
106	8 處安檢所 12 處遠端連線	決標日次日起算 180 日	
107	41 處 5 處遠端連線	107. 9. 30	
108	41 處 1 處遠端連線	108. 9. 30	
合計	90 處、18 處遠端連線		

### 三、履約執行

- (一) 依契約完工期限，108 年建置標的於 8 月底尚未完工

報驗，爰累計執行數僅 106 年及 107 年驗收付款金額，致執行數不足編列預算數 6 成。

- (二) 嗣後，廠商於 9 月 27 日完工報驗，符合契約規範；本會海巡署自 10 月 24 日至 11 月 12 日至北部、中部、南部、東部及馬祖等地區完成系統功能測試合格，並由廠商於 11 月 27 日前完成結案文件繳交，經本會海巡署審查確認各項資料無誤後，即依預算分配，於 109 年 1 月 7 日完成全案結案付款。

#### 四、結語

本會海巡署依契約期程管制廠商如期如質完工報驗，並於驗收合格後納入保固履約，由廠商於履約期限(3 至 7 日)無償修復故障設備，有效提升整體海岸巡防勤務效能。

立法院第 10 屆第 1 會期第 8 次會議議案關係文書