

收文編號：1090002541

議案編號：1090317071002500

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國109年5月13日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 926

案由：交通部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送該部決議
(四十二)「智慧運輸系統發展建設計畫」書面報告，請查
照案。

交通部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 3 月 3 日

發文字號：交科字第 10950024761 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨,attch1

主旨：中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)中，歲出部分本部決議(四十二)
)，有關第 5 目「路政業務規劃及督導」第 1 節「路政管理」項下「智慧運輸系統發展建
設計畫」推動迄 107 年度，各縣市達成度有所差異部分宜加強督導，請向大院交通委員會
提出相關說明一案，檢送書面報告 1 份，請鑒察。

說明：

- 一、依據中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)之決議辦理。
- 二、旨揭歲出部分第 14 款第 1 項本部決議(四十二)(下冊 685 頁)：109 年度交通部預算第
5 目「路政業務規劃及督導」第 1 節「路政管理」項下「智慧運輸系統發展建設計畫」編列
6 億 4,000 萬元，該計畫總經費 37 億 2,800 萬元，期程自 106 至 109 年度，截至 108 年度止
，交通部已編列 16 億 3,749 萬 9 千元，係以補助地方政府及委辦相關機關之方式辦理。智
慧運輸系統發展建設計畫績效指標係預期在計畫實施範圍內達成包括降低交通壅塞、提高
公共運輸使用量、提高偏鄉地區公共運輸服務可及性、降低汽機車肇事率及創造關聯產業

立法院第 10 屆第 1 會期第 13 次會議議案關係文書

價值等目標，各年期績效指標預估值係採累加方式進行預估，惟依立法院預算中心評估報告指出，推動迄 107 年度，各縣市達成度有所差異，允宜督導尚未達標之縣市加強辦理。例如：107 年度降低交通壅塞指標預估值為 7.5%，嘉義縣實際值為 3%；提高公共運輸使用量預估值為 3%，臺北市實際值為 1%；提高偏鄉地區公共運輸服務可及性預估值為 6%，高雄市實際值為 1%；降低汽機車肇事率預估值為 6%，新北市實際值為 5%，爰請交通部向立法院交通委員會提出相關書面報告。

正本：立法院

副本：立法院交通委員會、本部秘書室（公關）、會計處（以上均含附件）

壹、通過決議第四十二項

109 年度交通部預算第 5 目「路政業務規劃及督導」第 1 節「路政管理」項下「智慧運輸系統發展建設計畫」編列 6 億 4,000 萬元，該計畫總經費 37 億 2,800 萬元，期程自 106 至 109 年度，截至 108 年度止，交通部已編列 16 億 3,749 萬 9 千元，係以補助地方政府及委辦相關機關之方式辦理。智慧運輸系統發展建設計畫績效指標係預期在計畫實施範圍內達成包括降低交通壅塞、提高公共運輸使用量、提高偏鄉地區公共運輸服務可及性、降低汽機車肇事率及創造關聯產業價值等目標，各年期績效指標預估值係採累加方式進行預估，惟依立法院預算中心評估報告指出，推動迄 107 年度，各縣市達成度有所差異，允宜督導尚未達標之縣市加強辦理。例如：107 年度降低交通壅塞指標預估值為 7.5%，嘉義縣實際值為 3%；提高公共運輸使用量預估值為 3%，臺北市實際值為 1%；提高偏鄉地區公共運輸服務可及性預估值為 6%，高雄市實際值為 1%；降低汽機車肇事率預估值為 6%，新北市實際值為 5%，爰請交通部向立法院交通委員會提出相關書面報告。

貳、說明：

本計畫績效指標係配合其實施範圍之交通環境及交通問題所訂定，補助計畫主要包含建立多元資料整合平臺、改善區域路段壅塞、建置先進道路安全警示系統、驗證自駕車服務與建置節能智慧站牌等項目，經查多數縣市之績效均已達到設定之目標值，達成包括(1)交通壅塞指標：新北市已降低 10%、基隆市降低 18%、新竹縣市降低 28%、臺南市降低 18%(2)創新公共運輸服務指標：屏東縣已提高 19%(3)偏鄉交通績效指標：花蓮縣及臺東縣已提升 22%(4)降低汽機車肇事率：臺中市降低 25%、高雄市降低 64%。各縣市各項指標雖達成度有所差異，惟績效目標達成狀況均非常顯著，顯示本部推動「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109 年)」，對於實施區域已顯著達到紓緩交通壅塞、提升交通安全、提升公共運輸服務可及、提升偏鄉交通便捷等效益。

針對少數未達標縣市，本部將持續追蹤，並於 109 年計畫核定及後續計畫執行階段，加強查核各指標之訂定，亦將評估全年度預算之執行狀況，滾動檢討修正各項補助計畫之核定情形，及納入次年度核定計畫額度之參考，並與主管首長溝通檢討以期提升計畫執行成效。