

收文編號：1090001769

議案編號：1090309071005600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國109年5月13日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 674

案由：中央研究院函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送科學研究基金預算編列及執行檢討書面報告，請查照案。

中央研究院函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 17 日

發文字號：主計字第 10905014115 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨,附件一

主旨：檢送 109 年度中央政府總預算審查大院通過決議第七項，請本院提出科學研究基金預算編列及執行檢討之書面報告 1 份，敬請查照。

說明：

- 一、依據中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）決議辦理。
- 二、本案聯絡人：主計室吳品慧，電話：(02) 27898712。

正本：立法院

副本：立法院教育及文化委員會、立法委員吳思瑤國會辦公室、立法委員高金素梅國會辦公室、立法委員張廖萬堅國會辦公室、立法委員許智傑國會辦公室、立法委員黃國書國會辦公室、立法委員鍾佳濱國會辦公室、立法委員蘇巧慧國會辦公室、立法委員林奕華國會辦公室、本院秘書長室—國會、本院主計室（均含附件）

有關 大院審查本院單位預算通過決議第七項「科學研究基金之收入主要來自政府機關補助、委託執行研究計畫及依據科技研究發展經費需求撥補等，惟該基金計畫執行率不如預期，103 至 105 年度賸餘數分別為 17 億餘元、39 億餘元、28 億餘元，致 105 年底銀行存款高達 83 億餘元，106 年度因執行國家生技研究園區以前年度保留數，致該年度短絀 10 億餘元，銀行存款餘額尚有 71 億餘元，107 年度短絀 37 億元，累積賸餘剩 37 億元，108 年截至 9 月底，盈餘 9 億 0,759 萬 7 千元，預期該年度將有預算賸餘。檢視基金歷年決算，非大餘即大絀，顯見預算編列及執行顯有落差，允宜加強核實編列，並積極執行預期目標，建請中央研究院於 3 個月內向立法院教育及文化委員會提出「科學研究基金預算編列及執行檢討」之書面報告。」本院說明如下：

- 一、本院基金來源主要來自國庫撥補 34%、政府機關補助及委託研究收入 60%，共計 94%。
- 二、基金歷年決算產生賸餘及發生短絀之原因：
 - (一) 接受補助及委託計畫為多年期計畫，未執行完成者，將留存基金轉入下年度繼續執行，致產生賸餘。
 - (二) 106-107 年決算發生短絀，主要係決算支出包含國家生技研究園區計畫保留款執行數分別為 17 億元及 43 億元，致 107 年決算賸餘大幅下降。
- 三、預算編列及執行差異原因：上述決算賸餘大幅下降並產生預決算差異，並非預算未核實編列，主要係各計畫依規畫時程分年編列預算，爰不得將未執行完成之保留款重複納入編列，惟決算支出則按每年實際執行情形編列，並包含保留款執行數。
- 四、針對 108 年度計畫執行率不佳，致賸餘留存基金原因及其改善措施：
 - (一) 國家生技研究園區：工程統包商 107 年 6 月 30 日有條件同意竣工，並於 107 年 8 月辦理初驗，儀器須配合建築點交期程陸續進駐，致影響作業進行。目前建

築物主體及戶外生態工程 108 年 7 月結束正驗，部分實驗室儀器則須配合二次配工程方能完備，未發包經費將依進駐團隊及廠商之實際需求採購儀器項目，後續儀器採購、驗收將按規劃時程進行。

- (二) 農業資源循環暨農能共構之產業創新計畫：原預計於 11~12 月間與廠商配合測試大規模羽毛醱酵槽(五噸)，並預留用以添購所需材料及後續醱酵產物之乾燥處理費用，惟廠商於年底排程無法配合，致執行率未達預期，將再積極尋求具有工業級醱酵槽之廠商協助執行大量醱酵試驗槽。

立法院第 10 屆第 1 會期第 13 次會議議案關係文書