

收文編號：1090008021

議案編號：1090930071000200

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國109年10月21日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 3525

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部「新購 BLOCK1B 方陣快砲」凍結 1 億元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 9 月 29 日

發文字號：國辦公共字第 1090211480 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，4，頁。

主旨：本部 109 年度海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「新購 BLOCK1B 方陣快砲」預算凍結 1 億元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（四十七）（上冊 235 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：海軍司令部第 5 目「一般裝備」中「新購 BLOCK1B 方陣快砲」全案預算編列 101 億 5,936 萬 2 千元，分 106-114 年執行，109 年度編列 12 億 9,592 萬 6 千元。查本案 108 年因工程延後致需辦理預算保留，又本案付款未如發價書額度期程，未來是否影響全案預算編製，皆應予說明。爰針對第 5 目「一般裝備」項下「新購 BLOCK1B 方陣快砲」預算凍結 1 億元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「新購 BLOCK 1B 方陣快砲」

預算凍結 1 億元書面報告

壹、前言

依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算決議項次(四十七)(第一冊 235 頁)辦理，摘要如后：

本案 108 年因工程延後致需辦理預算保留，又本案付款未如發價書額度期程，未來是否影響全案預算編製，應予說明。另場房工程所需設備及投資編列 2,951 萬元，惟查該案工程至今尚未決標簽約，進度顯有落後。爰針對第 5 目「一般裝備」項下「新購 BLOCK 1B 方陣快砲」預算凍結 1 億元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支（江啟臣委員提案）。爰就本軍執行現況與精進作為，說明如后：

貳、目前執行成效

一、本案前於 105 年 7 月 20 日簽署發價書，美海軍於 107 年 9 月 28 日完成產製契約簽署，107 年及 108 年度均依發價書期程編列預算及付款；另審計部於「財務收支抽查暨專案調查」中提醒本軍，

應視專案執行進度，調整各年度軍售款預算需求，以達國防預算有效運用。

二、依美軍 19-09 季帳單(DD 645 表)所列，美方累計交運值計美金 607 萬 9,895 元，僅占已結匯金額 14%(時已結匯美金 4,225 萬 1,263 元)，為使國防資源有效運用，本軍遂調整 109 年預算，其中軍售款由新臺幣 18 億 8,221 萬元下修至 12 億 5,133 萬 4,000 元，並持續掌握美方製繳進度，逐年調整付款額度，使其能如期如質完成。

三、本案接裝儲存場房新建工程，已於 109 年 4 月 16 日決標，5 月 29 日完成簽約，6 月 19 日開工，目前進度正常。

參、精進作為

一、海軍持續依各項工作節點詳實管制場房新建工程，並定期透過專案管理會議及履約督導時機，嚴密管制工程進度，以維全案如質如期於 110 年 6 月份完工。

二、109 年度編列之預算係支付美海軍辦理武器裝備產製與海軍執行儲存場房工程新建之價款，後續將依發價書與建案文件各工項節點管制執行，並

定期透過專案管理會議及履約督導時機，掌握美專案及場房新建工程執行狀況，以維全案如質如期完成。

肆、結語

有關大院委員對「新購BLOCK 1B方陣快砲」預算各項指導，本部將持續精進專案執行，若無法解凍將影響裝備產製及接儲作業，衍生履約爭議及整體裝備獲得期程等問題，建請大院持續給予支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。