

收文編號：1100001573

議案編號：1100303071008600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國110年3月31日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 308

案由：國防部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部第 5 目項下「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」凍結 100 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 2 月 26 日

發文字號：國辦公共字第 1100043083 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，4，頁。

主旨：本部 110 年度空軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」預算凍結 100 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（一〇二）（第一冊 476 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：空軍辦理「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」，然不知因何原因將付款期程延後，是否因此影響現有戰管雷達整體偵蒐能力，不無疑義，爰針對國防部空軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」預算編列 113 萬 7 千元，凍結 100 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「一般裝備」預算凍結100萬元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國110年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次(一〇二)(第一冊476頁)決議，110年凍結預算計新臺幣100萬元，摘要如后：

- 一、國防部空軍司令部「一般裝備」中「TPS/FPS-117雷達性能提升案」，110年度編列113萬7千元，全案14億8775萬7千元，執行期程109-115。查本案110年僅編列113萬7千元作業費，預算編列是否合理。爰針對國防部空軍司令部「一般裝備」中「TPS/FPS-117雷達性能提升案」，110年度編列113萬7千元，凍結100萬，俟向立法院外交及國防委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。（江啟臣委員提案）
- 二、空軍辦理籌獲「TPS/FPS-117雷達性能提升案」，然不知因何原因將付款期程延後，是否因此影響現有戰管雷達整體偵蒐能力，不無疑義，爰針對國防部所屬空軍司令部第5目「一般裝備」-「TPS/FPS-117雷達性能提升案」預算編列1,137千，凍結1,000千元，俟國防部向立法院外交及國防委員會

提出書面報告並經同意後，始得動支。（馬文君委員）。

## 貳、目前執行成效

- 一、本案配合109年國防部財力輔訪指導，為避免預算執行風險，原於110年編列之裝備款，納入後續年度編列；本軍將據以與美原廠審議付款期程與要件，並納入合約條文訂定，可符合建案預期目標，不影響專案執行。
- 二、本案刻依程序執行議約與委製協議書簽署相關作業；持續管制稽核專案推展，定期召開專案監審團隊會議，嚴實掌控消弭風險，確保如期如質完成全般作業。

## 參、精進作為

本案目前配合國防採購室與美原廠執行合約審查，空軍賡續管控各作業進度與相關後勤支援需求，確保全案如期、如質完成，並嚴格監督專案工進與預算執行，提升投資成本效益。

#### **肆、結語**

本案已進入合約審查階段，預算如遭凍結，無法執行先期整備作業及赴美原廠驗測所需費用，將影響全案執行期程，延宕裝備效能提升，建請大院持續給予指導與支持，並同意預算解凍，俾利國防施政推行。