

收文編號：1100001583

議案編號：1100316071000300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國110年4月7日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 644

案由：國防部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送資通電軍指揮部第 5 目項下「機動數位微波系統缺裝補充暨性能提升案」凍結 3,000 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 2 月 26 日

發文字號：國辦公共字第 1100043106 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 110 年度資通電軍指揮部第 5 目「一般裝備」項下「機動數位微波系統缺裝補充暨性能提升案」預算凍結 3,000 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（一八二）（第一冊 496 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：110 年度國防部參謀本部資通電軍指揮部第 5 目「一般裝備」項下「機動數位微波系統缺裝補充暨性能提升案」預算編列 3 億 3,170 萬 4 千元；全案資通電軍指揮部計需 6 億 5,418 萬 5 千元，執行期程自 109 至 111 年。查本案遲至 109 年 9 月方完成車輛採購作業，後續交貨是否受疫情影響？可如期取得？不無疑義。爰凍結 3,000 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「一般裝備」項下「機動數位微波系統  
缺裝補充暨性能提升案」預算凍結  
3,000 萬元書面報告

報告單位：資通電軍指揮部

## 「機動數位微波系統缺裝補充暨性能提升案」預算凍結 3,000 萬元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次(一八二)(第一冊 496 頁)決議，摘要如后：

查本案為陸軍統建案，110 年編列 3 億 3170 萬 4 千元，全案 6 億 5418 萬 5 千元，執行期程 109 年-111 年。查本案遲至 109 年 9 月方完成車輛採購作業，後續交貨是否受影響，可如期取得，不無疑義。爰針對國防部參謀本部資通電軍指揮部「一般裝備」項下「機動數位微波系統缺裝補充暨性能提升案」，110 年編列 3 億 3170 萬 4 千元凍結 3,000 萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出專案報告並經同意，始得動支。（江啟臣委員委員提案）。

爰就本軍執行現況與精進作為，說明如后：

### 貳、目前執行成效

一、本案係配合陸軍統建案，為汰換現有多波道（FM-200/CTM-218）通信系統（已逾 30 餘年），裝備老舊停產，已發生消失性商源，本部規劃建置外(離)

島通資作業隊機動數位微波系統46套，110年獲得25套，本軍依委製協議書規範配合陸軍要求中科院管制車輛及裝備交貨進度，確保本案如期執行。

二、有關本案車輛載重為5噸(含以上)，國內並無相關產能，需仰賴國外進口，有關目前國際疫情仍屬高風險階段，陸軍司令部刻正積極向廠商爭取準時交貨，另已將疫情影響已納入風險評估項目嚴密管控，本部依委製合約預劃於110年第4季前完成裝備解繳，現配合陸軍辦理陣地會勘及專案文件審查等作業，賡續配合陸軍司令部管制本案各項工進。

### **參、精進作為**

後續將配合陸軍專案管理會議及履約督導時機，掌握購案車輛及裝備交貨進度，以利專案進度遂行，以維全案如質如期完成。

### **肆、結語**

本案除車輛(底盤車)仰賴國外進口外，餘相關通信、資訊、電力裝備及車廂均依期程管制執行，為建置外島指管通資能量，考量預算凍結將影響外島地區旅營級部隊機動指通能力。建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算支用，俾利全案推動順遂。