

收文編號：1100002543

議案編號：1100316071003400

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國110年4月7日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 675

案由：國防部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送陸軍司令部第 5 目項下「高效能反裝甲飛彈」凍結 2 億元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 3 月 9 日

發文字號：國辦公共字第 1100051182 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 110 年度陸軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「高效能反裝甲飛彈」預算凍結 2 億元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（三十三）（第一冊 459 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：陸軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「高效能反裝甲飛彈」，全案計需 118 億 1,516 萬 4 千元，執行期程 107 至 114 年，110 年度預算編列 14 億 2,429 萬 6 千元。查過往軍售案多有計畫預算與法定預算大幅落差之情形發生，致國防部於結案後另挪使用。由於新冠肺炎疫情影響，難以出國訪廠，為求預算精實控管，國防部應定時與美方聯繫議約，調修售價。爰針對國防部陸軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「高效能反裝甲飛彈」預算編列 14 億 2,429 萬 6 千元，凍結 2 億元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

立法院第 10 屆第 3 會期第 7 次會議議案關係文書

三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「高效能反裝甲飛彈」預算凍結 2 億元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國110年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次(三十三)(第一冊459頁)決議辦理，摘要如後：

陸軍「一般裝備」「高效能反裝甲飛彈」編列14億2,429萬6千元，不知因何原因將付款期程延後，是否延誤建軍備戰期程，不無疑義；另查過往軍售案多有計畫預算與法定預算大幅落差，應定時與美方聯繫議約，調修售價。凍結部分預算，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

#### （馬文君、江啟臣委員提案）

爰就「高效能反裝甲飛彈」委員疑義提出書面報告。希望藉此報告，讓各位委員瞭解本案執行現況，並對各位委員之關心與指導，表達最誠摯敬意，陸軍司令部遵大院指導完成報告，說明如後。

### 貳、目前執行成效

- 一、本案於107-114年編列新臺幣118億1,516萬4,000元向美籌購拖式飛彈系統及附屬裝備，發價書於108年12月18日與美軍完成簽署（決標公告金額為3億

7,078萬4,657美元，折合新臺幣約113億6,454萬9,737元)，並規劃於111及113年交裝。

二、陸軍迄今已與美方召開4次專案管理會議，確認美方已於109年中旬完成本案主要武器系統及飛彈合約議定，目前進入裝備產製階段；另專案預算需求額度及付款規劃均依臺美雙方研討結果納發價書執行，並實施滾動式修調，各項工作均依期程管制節點推動，作業進度正常；110年預劃執行產製主合約、長產期品項採購及備料作業。

### 參、精進作為

專案執行期間，將秉大院指導，定期透過「對美電話會議」、「專案管理會議」、「臺美各項研討會議」等相關機制，持續掌握美方議約作業及裝備產製進度，俾確保如期、如質獲裝。

### 肆、結語

籌購高效能反裝甲飛彈，可強化陸軍反裝甲作戰效益，發揮部隊整體戰力；本案為建構陸軍不對稱戰力之主要武器，目前已進入裝備產製高峰期，凍結110年編列預算將影響「主要裝備產製」、「備份料件籌購」及「飛彈接收測試」等整備作業，懇請大院持續給予指導與支持，並同意預算解凍。