

收文編號：1100003495

議案編號：1100326071007500

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國110年4月7日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 1000

案由：國防部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部第 5 目項下「移動式吊車汰換新購」凍結 800 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 3 月 24 日

發文字號：國辦公共字第 1100064191 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，4，頁。

主旨：本部 110 年度海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「移動式吊車汰換新購」預算凍結 800 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（五十九）（第一冊 466 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「移動式吊車汰換新購」預算編列 7,879 萬 4 千元，惟查該案招標作業未如預期，恐影響後續籌獲期程，爰凍結 800 萬元，俟國防部就海軍司令部提出相關說明，向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「移動式吊車汰換新購」預算凍結800萬元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國110年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)」國防部所屬預算決議項次(五十九)(第一冊466頁)辦理，摘要如后：

- 一、海軍前因採購計畫廠商提出疑義，致購辦作業延宕，迄今尚未完成招標訂約，全案執行仍具不確定性。**(呂玉玲委員提案)**
- 二、海軍迄今尚未辦理招標工作，採購作業顯有延宕，全案能否順利交貨恐有疑慮，應積極督促落實招標進度。**(溫玉霞委員提案)**
- 三、海軍招標作業未如預期，恐影響後續籌獲期程。**(趙天麟委員提案)**
- 四、本案整規書於8月間再修訂，預計10月底方完成採購計畫決標，能否於年底前如期完成原訂之裝備籌獲，並執行預算，不無疑義。**(江啟臣委員提案)**
- 五、本案尚未辦理招標工作，造成採購作業延宕，全案能否順利執行具有一定之風險。基於國家財政困難，國防預算獲得不易，應摺節預算。**(吳思懷委員)**

## 提案)

爰針對國防部海軍司令部「移動式吊車汰換新購」預算凍結800萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

## 貳、目前執行成效

- 一、採購計畫於109年2月13日至20日公開閱覽期間，廠商提出意見共計7項，遂檢討辦理採購計畫修訂，因修訂部分規格涉及建案文件（作戰需求文件及整體獲得規劃書），故一併辦理修訂。
- 二、作戰需求文件修訂已於109年5月15日奉國防部核定准予備查（國勤軍整字第1090098543號）；整體獲得規劃書修訂已於109年8月10日奉國防部核定（國略建軍字第1090171275號）。
- 三、採購案採最有利標方式辦理，已由國防採購室於109年12月23日決標（神通資訊科技股份有限公司），12月29日完成簽約，續管制承商依約完成交貨。

## 參、精進作為

後續將依整體獲得規劃書重要節點管制執行各項工作，並落實履約督導及專案管理，俾如期如質如預算完成汰換新購作業。

#### **肆、結語**

有關大院委員對「移動式吊車汰換新購」預算各項指導，海軍將依指導戮力執行，本案完成後可有效提升人員作業安全，並支援修艦任務吊卸需求，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。