

收文編號：1100003496

議案編號：1100326071007600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國110年4月7日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 1001

案由：國防部函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部第 5 目項下辦理「新購 BLOCK1B 方陣快砲」凍結 5,000 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 3 月 24 日

發文字號：國辦公共字第 1100064195 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 110 年度海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」辦理「新購 BLOCK1B 方陣快砲」預算凍結 5,000 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（六十五）（第一冊 467 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「業務費」辦理「新購 BLOCK1B 方陣快砲」預算編列 23 億 7,906 萬 9 千元，惟查該案廠房雖已決標並開工，惟後續工程執行進度仍有疑慮，是否可如期完工及順利接裝，不無疑義，爰凍結 5,000 萬元，俟海軍司令部提出相關說明，向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「一般裝備」項下「新購 BLOCK 1B 方陣
快砲」預算凍結 5,000 萬元
書面報告

報告單位：海軍司令部

「新購 BLOCK 1B 方陣快砲」預算凍結 5,000 萬元 書面報告

壹、前言

依據「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)」國防部所屬預算決議項次(六十五)(第一冊 467 頁)辦理，摘要如后：

海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「新購 BLOCK 1B 方陣快砲」預算編列 23 億 7,906 萬 9 千元，惟查該案場房雖已決標並開工，惟後續工程執行進度仍有疑慮，是否可如期完工及順利接裝，不無疑義，爰凍結 5,000 萬元，俟國防部就海軍司令部提出相關說明，向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支(呂玉玲委員提案)。爰就本軍執行現況與精進作為，說明如后：

貳、目前執行成效

- 一、本案接裝儲存場房新建工程，已於 109 年 4 月 16 日決標，5 月 29 日完成簽約，6 月 19 日開工，管制於 110 年 6 月 30 日前完工，目前進度正常。
- 二、美方依發價書預 110 年上半年陸續交運新砲，每門交運後隨即配合各預劃安裝艦修期進行裝艦，本軍現有場房及棚庫空間仍可因應作業及存放需求，美方後續交運新建場房可作為屯儲、作業場所。

參、精進作為

110 年度編列儲存場房工程新建價款，續依建案文件各工作節點詳實管制執行，並定期透過專案管理會議及履約督導時機，掌握美專案及場房新建工程執行情形，嚴密掌握工程進度，以維全案如質如期完工。

肆、結語

有關大院委員對「新購BLOCK 1B方陣快砲」預算各項指導，本部將依指導持恆精進專案執行，110 年度編列之預算係辦理場房工程款支付及後續接裝作業，建請大院持續給予指導與支持，同意解凍預算，俾利任務推動順遂。