

收文編號：1110002669

議案編號：1110301071000700

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國111年3月9日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 89

案由：國防部函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送陸軍司令部第 5 目項下「國軍 HF 通信機換裝案」預算凍結 4 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 2 月 24 日

發文字號：國辦公共字第 1110047739 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 111 年度陸軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「採購及外購軍品作業費」中「國軍 HF 通信機換裝案」預算凍結 4 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次(三十五)(第二冊 742 頁)決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：「陸軍 HF 通信機換裝案」因購辦進度落後，辦理預算保留，爰針對陸軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「採購及外購軍品作業費」中「國軍 HF 通信機換裝案」預算編列 20 萬元，凍結 4 萬元，俟 110 年度預算依法支用完畢，國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「國軍 HF 通信機換裝案」書面報告 壹、前言

依據「中華民國111年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算新增決議項次(三十五)(第二冊742頁)辦理，摘要如下：

- 一、陸軍HF通信機換裝案，因購辦進度落後，辦理預算保留，爰凍結4萬元，俟110年預算依法支用完畢，國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。**(廖婉汝委員提案)**
- 二、陸軍HF通信機換裝案建案期程延長，且至今仍無法如期招標，是否能如期完成恐有疑慮。**(馬文君委員提案)**

## 貳、目前執行成效檢討

- 一、本案由海軍統建委託中科院產製，依委製協議書律定需產製第一套原型機，通過驗證後方可接續量產。
- 二、中科院應於110年4月產製第1套原型機，前於110年4月23日公告招標，因接獲4家廠商疑義，中科院撤銷公告重新修訂招標文件，業於110年11月30日重新公告，110年12月29日開資格標，規劃111年3月下旬產製第1套原型機並辦理實機驗測合格後，預於111年4月中旬辦理決標簽約。

### **參、精進作為**

本部將確依委製協議書律定之專案節點，要求中科院依約執行，並配合海軍統建單位召開趕工管制會議與專案管理會議，針對專案進度落後項目加強管制，以確保全案可依合約規範如期完成。

### **肆、結語**

有關大院對「國軍 HF 通信機換裝案」指導，111 年預算編列計新臺幣 20 萬元，用於履約督導、參與會議研討、裝備驗收測試所需差旅及專案會議召開所需物品、一般事務費，若預算未獲解凍，將影響專案管理與履約督導等作業，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支。

立法院第 10 屆第 5 會期第 3 次會議議案關係文書