

收文編號：1110002677

議案編號：1110301071001500

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國111年3月9日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 97

案由：國防部函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部第 5 目項下「國軍 UHF 地（艦）對空通信機換裝」預算凍結 9 萬 9 千元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 2 月 24 日

發文字號：國辦公共字第 1110047775 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 111 年度空軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「採購及外購軍品作業費」中「國軍 UHF 地（艦）對空通信機換裝」預算凍結 9 萬 9 千元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（一四五）（第二冊 775 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：空軍 UHF 地（艦）對空通信機換裝統建案因跳頻無線電機購辦進度落後，確定辦理預算保留，爰針對空軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「採購及外購軍品作業費」中「國軍 UHF 地（艦）對空通信機換裝」預算編列 9 萬 9 千元，全數凍結，俟完成交貨驗收後，由國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「國軍 UHF 地(艦)對空通信機換裝案」 預算凍結 9 萬 9 千元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)」國防部所屬預算項次(一四五)(第二冊 775 頁)決議辦理，摘要如後：

- 一、空軍 UHF 地(艦)對空通信機換裝統建案因跳頻無線電機購辦進度落後，確定辦理保留。(廖婉汝、江啟臣、溫玉霞委員提案)
- 二、國軍 UHF 地(艦)對空通信機換裝案原規劃 111 年完成，現調整至 113 年完成，期程嚴重落後。(劉建國委員提案)
- 三、國軍 UHF 地(艦)對空通信機換裝案連二年預算保留，恐影響國軍獲裝期程，應有具體之說明。(江啟臣委員提案)
- 四、空軍統辦國軍 UHF 地(艦)對空通信機換裝案，未能有效執行專案管理致期程延宕。(馬文君委員提案)

### 貳、目前執行成效

- 一、「國軍 UHF 地(艦)對空通信機換裝案」係委中科院於 109 至 113 年籌建具軍規跳頻能力之地面通信機，且須與 F-16V 型機達成跳頻互通。

- 二、案因釐清軍規跳頻通信機及跳頻參數編建能力獲得方式，經多方多次與美方協商，始確認獲得美方輸出許可，致專案延宕。
- 三、為確保案內規劃籌購之地面通信機可與F-16V型機達成跳頻互通，本軍於110年6月完成地對空跳頻驗測，確認本案可持續執行，並偕同中科院與各軍種依廠商交貨能力於110年7月完成整體獲得規劃書修訂，並由中科院執行購案簽約，目前均按期程進行。

### **參、精進作為**

本部後續將確依委協書律定之專案節點，要求中科院依約執行交裝驗收、架裝與接收測試等作業，並定期召開管制會議，針對具風險項目加強管制，以確保全案可依合約規範如期完成。

### **肆、結語**

有關大院委員對「國軍UHF地(艦)對空通信機換裝案」預算各項指導，111年預算編列計新臺幣9萬9仟元，用於履約督導、參與會議研討、裝備驗收測試所需差旅及專案會議召開所需物品、一般事務費，若預算未獲解凍，將影響專案推展與肇生履約爭議，請委員准予解凍，俾利國防施政推動執行順遂。

立法院第 10 屆第 5 會期第 3 次會議議案關係文書