

收文編號：1110002684

議案編號：1110308071005800

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國111年3月16日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 214

案由：國防部函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送空軍司令部第 5 目項下「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」預算凍結 500 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 2 月 24 日

發文字號：國辦公共字第 1110047785 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 111 年度空軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」預算凍結 500 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（一四九）（第二冊 776 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：空軍司令部「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」預算編列 4 億 2,789 萬 7 千元，全案 14 億 8,775 萬 7 千元，執行期程 109 至 115 年度，查本案原規劃 110 年度起編列 4 億元，逐年採購汰換，提升雷達性能，然執行進度不佳，合約簽署作業遲未完成，是否影響全案執行，應予說明。爰針對空軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」預算編列 4 億 2,789 萬 7 千元，凍結 500 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「TPS/FPS-117 雷達性能提升案」預算 凍結 500 萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國111年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次(一四九)(第二冊776頁)決議辦理，有關空軍「TPS/FPS-117雷達性能提升案」，審查本案執行進度不佳，合約簽署作業遲未完成，是否影響執行應予說明。（江啟臣委員提案）

貳、目前執行成效

- 一、本案前因美原廠提出合約疑義，故未執行合約簽署，現已就功性能需求付款條件及交裝期程等疑義與美方釐清，目前按計畫執行，預於111年6月30日前完成合約簽署，可符合建案預期目標，不影響專案執行。
- 二、本案刻依程序執行議約作業，並定期召開專案監審團隊會議，持續管制、稽核專案推展，嚴實掌控進度及消弭風險，確保如期如質完成本專案。

參、精進作為

本軍將於完成合約簽署後，依約管控各作業進度，並嚴格監督專案工進與預算執行，確保全案如期獲裝。

肆、結語

本案將進入合約審查階段，預算如遭凍結，無法執行合約簽署及附屬設施先期整備，影響全案執行期程，增加後勤維持成本，建請大院持續給予指導與支持，並同意預算解凍，俾維國防施政推行。

立法院第 10 屆第 5 會期第 4 次會議議案關係文書