

收文編號：1110002686

議案編號：1110308071006000

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國111年3月16日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 216

案由：國防部函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送憲兵指揮部第 5 目中「國軍 HF 通信機換裝案」預算凍結 8 千元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 2 月 24 日

發文字號：國辦公共字第 1110047790 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 111 年度憲兵指揮部第 5 目「一般裝備」中「國軍 HF 通信機換裝案」預算凍結 8 千元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（一六五）（第二冊 780 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：憲兵指揮部辦理「國軍 HF 通信機換裝案」，原規劃於 110 至 112 年分年執行，111 年度預算變更為 110 至 114 年度執行，建案期程延長，且至今仍無法如期招標，是否能如期完成恐有疑慮。爰針對憲兵指揮部第 5 目「一般裝備」中「國軍 HF 通信機換裝案」預算編列 8 千元，全數凍結，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「國軍 HF 通信機換裝案」預算凍結 8 千元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次(一六五)(第二冊 780 頁)決議辦理，摘要如后：

原規劃於 110-112 年分年執行，111 年度預算改為 110-114 年度執行，建案期程延長，且至今仍無法如期招標，是否能如期完成恐有疑慮。爰針對國防部所屬-憲兵指揮部歲出第 5 目「一般裝備」-「國軍 HF 通信機換裝案」預算編列 8 千元，凍結 8 千元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，使得動支。

### (馬文君委員提案)

爰就本部執行現況與精進作為，說明如后：

### 貳、目前執行成效

一、本案由海軍統建，期程 109 至 114 計 6 年，本部籌補 7 套，預算編列 2,847 萬 9,000 元；111 年度編列作業費 8 千元整，辦理「首批裝備功能驗證」及「專案會議召開」等工項。

二、因中科院110年度工項未達審驗標準，國防部已於民國110年12月28日核定本部保留預算57萬5,000元。

### **參、精進作為**

一、本部賡續配合海軍作業期程，管辦「裝備功能驗測」、「專案會議召開」及「文件審查」等工項，俾利專案遂行。

二、持續管制中科院於111年上半年完成「第1套通信機產製驗測」，完成履驗後始辦理保留預算撥付，以維合約管理紀律。

### **肆、結語**

本部將遵大院委員對「國軍HF通信機換裝案」相關指導，嚴格管制本案執行進度，111年度為專案首批功能驗測裝備產製年度，若預算遭凍結，將影響全軍老舊裝備換裝期程，對基層部隊運用影響甚鉅，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，俾利國防施政推動執行順遂。

立法院第 10 屆第 5 會期第 4 次會議議案關係文書