

收文編號：1110003068

議案編號：1110315071005700

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國111年3月30日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 500

案由：國防部函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送電訊發展室第 8 目「一般建築及設備」第 4 節「其他設備」項下「一般資訊及資訊戰設備」預算凍結 500 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 2 月 25 日

發文字號：國辦公共字第 1110050025 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 111 年度電訊發展室第 8 目「一般建築及設備」第 4 節「其他設備」項下「一般資訊及資訊戰設備」預算凍結 500 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（二四〇）（第二冊 803 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：電訊發展室第 8 目「一般建築及設備」第 4 節「其他設備」項下「一般資訊及資訊戰設備」預算編列 5 億 9,298 萬元，查 110 年度預算 2 億 4,949 萬元，至 10 月僅分配 43 萬元，執行進度是否延宕，應予說明。爰針對電訊發展室第 8 目「一般建築及設備」第 4 節「其他設備」項下「一般資訊及資訊戰設備」預算編列 5 億 9,298 萬元，凍結 500 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## 「一般資訊及資訊戰設備」預算凍結500萬元書面報告

### 壹、前言

依據「中華民國111年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次(二四〇)(第二冊803頁)決議辦理：「通信頻寬提升案」110年編列2億4949萬元，至10月僅分配43萬元，執行進度是否延宕應說明。(江啟臣委員提案)

### 貳、目前執行成效

- (一) 本室「通信頻寬提升案」為軍事投資建案，全案委中科院執行，於110年5月6日簽訂委製協議書後即受國內疫情爆發影響，導致中科院無法如期執行現地勘查工項，迄7月漸次放鬆管制止，全案進度延宕2個月。
- (二) 經中科院3次招標作業，截至110年12月17日完成「發電機改善」及18份「工程文件撰寫」等，執行進度已達百分之四十五；另持續執行「北部網路機房改善」、「北部營區線路布設」及5份「工程文件撰寫」作業。

### 參、精進作為

- (一) 經雙方共研協商，中科院同意在不影響今(111)年工項進度為前提，同步派工完成110

年延宕工項並已開工施作，後續如未受疫情影響，可於111年2月25日前完工，3月底前完成驗收付款。

- (二) 本室後續依中科院趕工計畫，同步管制110年工項如期完工，並依管制節點持續管辦111年工項。

#### **肆、結語**

因本案為支援本室網路設備汰換所需經費，預算若遭凍結，情傳網路設備無法進行汰舊換新，頻寬無法提升，將影響情資傳遞時效，錯失即時預警情資，嚴重影響國軍戰敵情處理及反映時效，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。

立法院第 10 屆第 5 會期第 6 次會議議案關係文書