

收文編號：1060001636

議案編號：1060308071003400

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國106年3月15日印發

院總第 887 號 政府提案第 15700 號之 127

案由：財政部函，為 106 年度中央政府總預算決議，凍結北區國稅局及所屬「營建工程」項下羅東稽徵所辦公廳舍取得計畫預算，檢送專案報告，請安排報告，請查照案。

財政部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 106 年 3 月 6 日

發文字號：台財會字第 10609907416 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：關於大院審查通過 106 年度中央政府總預算案，財政部主管歲出部分第 10 款第 6 項決議第 7 項凍結本部北區國稅局及所屬「營建工程」項下羅東稽徵所辦公廳舍取得計畫預算乙案，檢送專案報告 1 份，請惠予安排報告，請查照。

說明：依據 106 年 1 月 19 日大院第 9 屆第 2 會期第 1 次臨時會第 2 次會議通過中華民國 106 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）（第四冊）辦理。

正本：立法院

副本：財政部部長室、財政部秘書處（國會聯繫室）、財政部北區國稅局（均含附件）

歲出部分第 10 款第 6 項決議第 7 項「營建工程」項下羅東稽徵所
辦公廳舍取得計畫預算凍結案報告

一、決議內容

依大院審議本部主管 106 年度預算案決議：「鑑於北區國稅局及所屬 106 年度預算『營建工程』計畫『建構辦公大樓』之『房屋建築及設備』編列 1 億 0,854 萬 7 千元，有鑑於政府財政日益困窘，為求擷節支出，加以羅東稽徵所興建案並未報行政院核准，相關預算之編列程序明顯違反預算法，爰全數凍結羅東稽徵所興建預算 8,171 萬元，並俟計畫獲行政院核定及向立法院財政委員會提出專案報告後，始得動支」。

二、凍結項目辦理情形

本部北區國稅局羅東稽徵所辦公廳舍取得計畫，係合署興建辦公廳舍，屬宜蘭縣政府主辦該縣第二行政中心興建工程之一環，於 103 年度函報行政院，嗣分別於 104 年 3 月 16 日及 105 年 4 月 13 日依國家發展委員會審議意見修正計畫，該計畫獲行政院 105 年 11 月 18 日院臺財字第 1050045596 號函同意，計畫期程 105 至 108 年度。

三、預算凍結影響

宜蘭縣第二行政中心興建工程案，宜蘭縣政府於 105 年 7 月 22 日、12 月 27 日及 106 年 1 月 13 日共辦理 3 次開標，皆因投標廠商家數不足而流標，經該府檢討研議對策及決標原則，預計 106 年 3 月底重新上網公告招標。宜蘭縣政府自 101 年度起逐年編列預算執行，決議全數凍結羅東稽徵所應分攤工程款（法定預算新臺幣 7,737 萬 9 千元），勢將影響整體工程進度及政府形象。

四、結語

本項預算係為辦理營建工程相關業務所需，為免影響羅東稽徵所興建工程進度，確有動支預算之必要性，敬請同意動支。