

收文編號：1070004017

議案編號：1070319071006600

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國107年5月9日印發

院總第 887 號 政府提案第 16100 號之 1237

案由：國防部函，為 107 年度中央政府總預算決議，海軍司令部「快速布雷艇」預算凍結 500 萬元，檢送書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 107 年 3 月 16 日

發文字號：國辦公共字第 1070001373 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，4，頁。附件 1

主旨：本部 107 年度海軍司令部「一般裝備」項下「快速布雷艇」預算凍結 500 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 107 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」有關國防部所屬預算項次（九十四）（第二冊 769 頁）會議決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：國防部海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「快速布雷艇」，全案 9 億 1,776 萬 9 千元，106 年度編列 3,408 萬元，107 年度編列 1 億 3,593 萬 9 千元，然本案執行進度不佳致部分款項將須辦理保留，是否影響後續建造工程，又海軍針對本案之預算執行與編列是否確實，不無疑義；又獵雷艦弊案爆發後，國人對海軍執行之國艦國造案已無信心，能否確實符合海軍需求且如期交艦，容有說明之必要。爰針對第 5 目「一般裝備」項下「快速布雷艇」預算編列 1 億 3,593 萬 9 千元中，凍結 500 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

立法院第 9 屆第 5 會期第 12 次會議議案關係文書

三、檢附「快速布雷艇」預算凍結 500 萬元書面報告（如附件）。

正本：立法院

副本：

海軍司令部「快速布雷艇」 預算凍結500萬元書面報告 壹、前言

大院第9屆第4會期外交及國防委員會第23次全體委員會議決議（委員會編號94號，原提案編號245號）略以：「快速布雷艇」107年編列1億3,593萬9千元，本案執行進度不佳致部分款項將須辦理保留，是否影響後續建造工程，又本案之預算執行與編列是否確實，有說明之必要，爰凍結海軍「一般裝備」之「快速布雷艇」500萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告，經同意後始得動支。現謹就「快速布雷艇執行現況」報告如后。

貳、執行現況

- 一、本案執行期程為106-110年，區分二階段，第一階段為合約設計，第二階段為艦臺建造。106年度分工計畫預算編列3,408萬元，合約設計案因招標採購於106年8月份簽約，時程1年，期程跨年度（106-107）執行，故須辦理924萬元預算保留，餘編列數均已完成支用。本軍現依107年度分

- 工計畫執行各工項，於年度內辦理艦臺建造案採購，合約設計保留預算管制支用。
- 二、合約設計案已完成艦臺建造案需求規範書，納入採購計畫及招標文件草案撰擬，刻辦理審查作業中，預劃於107年下半年完成決標。另「戰系委製」案委由中科院執行，進度正常。

參、預算編列說明

- 一、106至110年籌獲快速布雷艇4艘，全案編列預算計9億餘元。
- 二、107年度預算編列1億3千餘萬元，預執行「艦臺建造」等3項重要工作，其預算編列如后：
- (一) 艦臺建造，計9,427萬8,000元。
 - (二) 戰系委製，計4,132萬元。
 - (三) 專案推動所需作業費用，計34萬1,000元。

肆、結語

本案凍結預算涉及艦臺建造採購案契約價金，本軍賡續管制執行現況及翔實預算編列等作業，懇請大院同意預算准予解凍。

以上報告，敬請各位委員指導，謝謝！