

收文編號：1090001538

議案編號：1090221071007300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)  
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 277

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送陸軍司令部「一般裝備」項下「國軍多功能雷觀機」凍結 5,000 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 17 日

發文字號：國辦公共字第 1090035568 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。附件 1

主旨：本部 109 年度陸軍司令部「一般裝備」項下「國軍多功能雷觀機」預算凍結 5,000 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（十八）（上冊 227 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：陸軍司令部「國軍多功能雷觀機」全案陸軍預算編列 19 億 6,521 萬 1 千元，109 年度編列 8 億 3,911 萬 2 千元，查本案執行進度不佳，有檢討之必要。爰針對第 5 目「一般裝備」項下「國軍多功能雷觀機」預算凍結 5,000 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

## **「國軍多功能雷觀機」預算凍結 5,000 萬元書面報告 壹、前言**

依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算決議項次（十八）（上冊 227 頁）辦理，摘要如后：民國 109 年編列 8 億 3,911 萬 2 千元，查本案執行進度不佳，有檢討之必要，針對「一般裝備」項下「國軍多功能雷觀機」民國 109 年編列 8 億 3,911 萬 2 千元，凍結 5,000 萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，使得動支。（江啟臣委員提案）

## **貳、目前執行成效**

民國 109 年多功能雷觀機主裝備契約解繳項量計 126 套，各項關鍵性組件均完成申購作業，所需料件訂於民國 109 年 9 月 17 日前全數獲料實施組測，依第 401 廠規劃期程於 3 月 30 日前解繳 45 套及 11 月 30 日前解繳 81 套，可依約全數解繳本軍。

## **參、精進作為**

### **一、強化督管作為**

本軍於裝備解繳前每月召開定期管制會議及實施督導乙次，並於解繳前一季加強頻次每周實施履約督導乙次，以掌握製繳進度，俾利依約

解繳本軍。

## 二、嚴格品質管控

要求第401廠透過技術輔訪及履約督導，管制承商生產品質，並要求提供規格審認文件，確保品質符合規格無虞。

## 肆、結語

大院委員對「國軍多功能雷觀機」預算各項指導，本部積極修正辦理，因應現役雷觀機現已逾壽限25年，無法滿足現今作戰實需，建案執行初期進度因關鍵性組件獲得未如預期，以致本案延緩，後經大院指導已趨平穩，建請大院持續指導與支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。

最後感謝委員會安排陸軍書面說明，各位委員先進們多年以來，對國防部的支持與指導，皆促使陸軍司令部於全般規劃及戰力增強上能持續精進，在此表達由衷的敬意與謝忱。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書