

收文編號：1090001981

議案編號：1090224071007000

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國109年3月25日印發

院總第 887 號 政府提案第 16920 號之 349

案由：國防部函，為 109 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部「一般裝備」項下「輕重型狙擊槍」凍結 200 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 109 年 2 月 20 日

發文字號：國辦公共字第 1090039245 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。，附件 1

主旨：本部 109 年度海軍司令部「一般裝備」項下「輕重型狙擊槍」預算凍結 200 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算項次（四十三）（上冊 233 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：海軍司令部「輕重型狙擊槍」全案海軍預算編列 7,615 萬 3 千元，109 年度編列 4,047 萬 5 千元。查本案尚未完成作戰測評並與 205 廠簽署委製協議書，後續年度能否如期解繳所需裝備，不無疑義。爰針對第 5 目「一般裝備」項下「輕重型狙擊槍」預算凍結 200 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。
- 三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「輕重型狙擊槍」 預算凍結 200 萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國 109 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬預算新增決議項次(四十三)(上冊 233 頁)辦理，摘要如后：

本案尚未完成作戰測評並與 205 廠簽署委製協議書，後續年度能否如期解繳所需裝備，不無疑義。爰針對第 5 目「一般裝備」項下「輕重型狙擊槍」預算凍結 200 萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支（江啟臣委員提案）。爰就本軍執行現況與精進作為，說明如后。

貳、目前執行成效

- 一、本案為陸軍司令部統建案，本軍規劃分於 109 年獲裝輕型狙擊槍 63 件（預算 4,047 萬 5,000 元）及 111 年獲裝重型狙擊槍（含附件）等 6 項 72 件（預算 3,567 萬 8,000 元）。
- 二、初期作戰測評已於 108 年 12 月 27 日完成，並由 205 廠撰擬測試報告後交陸軍辦理，全案管制於 109 年 3 月 2 日前完成委製協議書簽署，109 年 12 月 15 日完成第一批裝備獲裝解繳，現依規劃期程執行中。

參、精進作為

本軍續將配合陸軍每月召開專案管制會議時機，掌握軍備局第 205 廠執行進度及窒礙問題協處，俾利是項裝備依整體獲得規劃書期程完成部署任務。

肆、結語

本案籌獲之狙擊槍能有效提升陸戰隊狙擊戰力，有關大院委員對「輕重型狙擊槍」預算各項指導，本軍將持續精進，若預算未獲解凍，將影響整體獲得期程，懇請大院准予同意解凍，俾利國防施政推動執行順遂。

立法院第 10 屆第 1 會期第 6 次會議議案關係文書