

收文編號：1110003736

議案編號：1110323071004300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國111年4月6日印發

院總第 887 號 政府提案第 17600 號之 1045

案由：國防部函，為 111 年度中央政府總預算決議，檢送海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「20 公厘近程自動化防禦武器系統」預算凍結 500 萬元書面報告，請查照案。

國防部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 111 年 3 月 4 日

發文字號：國辦公共字第 1110055648 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：書面報告，紙本，3，頁。

主旨：本部 111 年度海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「20 公厘近程自動化防禦武器系統」預算凍結 500 萬元案，敬請惠予排入議程，請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」國防部所屬項次（一〇四）（第二冊 762 頁）決議辦理。
- 二、本案決議事項內容：海軍司令部「20 公厘近程自動化防禦武器系統」預算編列 1 億 5,762 萬 1 千元，全案 2 億 8,709 萬 8 千元，執行期程 108 至 111 年度。查本案外島工程施工不易，連 2 年辦理預算保留，陣地工程已於 110 年完成，111 年為全案最後年度，預定執行武器裝備運送及安裝，能否如期完成，海軍應有妥善規劃。爰針對 111 年度國防部海軍司令部第 5 目「一般裝備」項下「20 公厘近程自動化防禦武器系統」預算編列 1 億 5,762 萬 1 千元，凍結 500 萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

立法院第 10 屆第 5 會期第 7 次會議議案關係文書

三、檢附本案書面報告乙份（如附件）。

正本：立法院

副本：

「一般裝備」項下「20 公厘近程自動化防禦武器系統」預算凍結 500 萬元書面報告

壹、前言

依據「中華民國 111 年度中央政府總預算案審查總報告(修正本)」國防部所屬預算項次(一〇四)(第二冊 762 頁)決議辦理，摘要如后：

國防部海軍司令部「一般裝備」項下「20 公厘近程自動化防禦武器系統」，因外島工程施工不易，連二年辦理預算保留，其中陣地工程已於 110 年完成，111 年為全案最後年度，預定執行武器裝備運送及安裝，能否如期完成，海軍應有妥善規劃。

爰針對國防部海軍司令部「一般裝備」項下「20 公厘近程自動化防禦武器系統」預算凍結 500 萬元，俟向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。(江啟臣委員提案)

貳、目前執行成效

- 一、海軍已於 110 年 10 月 8 日完成「遙控槍塔」等 4 項武器系統測試。
- 二、陣地工程計土木及電氣工程，均於 110 年 12 月完工及驗收。

參、精進作為

海軍為利及早提升烏坵守備戰力，原預劃 111 年 12 月份完成武器裝備組裝及驗收，現規劃提前於 3 月份裝備啟運，6 月份完成裝備組裝及測試驗收，全案可管制於原計畫年度內完成。

肆、結語

有關大院委員對「20 公厘近程自動化防禦武器系統」預算各項指導，本部將持續落實專案管制，考量 111 年為安裝測試及結案年度，若預算未獲解凍，將影響全案結案作業，衍生履約爭議，建請大院持續給予指導與支持，同意凍結預算動支，俾利任務推動順遂。