

收文編號：1080002706

議案編號：1080305071005100

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國108年3月27日印發

院總第 887 號 政府提案第 16450 號之 607

案由：交通部函，為 108 年度中央政府總預算決議，檢送該部新增決議（二十七）都市大眾捷運系統建設計畫預算凍結書面報告，請查照案。

交通部函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 108 年 2 月 21 日

發文字號：交路字第 1085002211 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨,attch1

主旨：中華民國 108 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）中，有關本部新增通過決議（二十七），編列都市大眾捷運系統建設計畫預算 5,489,000 千元，依交通委員會本目審查結果予以凍結，需向大院交通委員會提出書面報告後，始得動支一案，檢送臺北捷運民生汐止線及環狀線（東環段）辦理進度書面報告 1 份，請鑒察。

說明：

- 一、依據中華民國 108 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）之決議辦理。
- 二、旨揭新增通過決議（二十七）（第一冊 148 頁至 149 頁）：交通部 108 年度預算編列都市大眾捷運系統建設計畫預算 5,489,000 千元，係為台北及高雄各項都會捷運系統計畫報告及獎補助費用。然計畫項目中包含民生汐止線及臺北市東側南北向捷運系統（東環段）皆未列入規劃中，恐為地方政府規劃進度過度緩慢。然民生汐止線關係到東湖、汐止地區交通路網健全。臺北市東側南北向捷運系統（東環段）更關係到內科交通改善，且有助於提升大台北地區捷運路網整體綜效，交通部應允加速督促地方政府規劃進度，爰依交通委員會

立法院第 9 屆第 7 會期第 7 次會議議案關係文書

本目審查結果予以凍結，待交通部向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。

正本：立法院

副本：立法院交通委員會、本部秘書室（公關）、會計處（以上均含附件）

壹、新增通過決議第二十七項

交通部 108 年度預算編列都市大眾捷運系統建設計畫預算 5,489,000 千元，係為台北及高雄各項都會捷運系統計畫報告及獎補助費用。然計畫項目中包含民生汐止線及臺北市東側南北向捷運系統（東環段）皆未列入規劃中，恐為地方政府規劃進度過度緩慢。然民生汐止線關係到東湖、汐止地區交通路網健全。臺北市東側南北向捷運系統（東環段）更關係到內科交通改善，且有助於提升大台北地區捷運路網整體綜效，交通部應允加速督促地方政府規劃進度，爰依交通委員會本目審查結果予以凍結，待交通部向立法院交通委員會提出書面報告後，始得動支。

貳、說明：

- 一、有關臺北捷運民生汐止線，臺北市政府於 107 年 12 月 27 日將第二期路線環境影響說明書陳報本部，因環說書開發行為未納入東湖支線、道路交通量及環境敏感地區等議題仍需釐清，本部於 108 年 1 月 15 日將審查意見函復臺北市政府，並持續協助臺北市政府儘速補充修正環說書內容後，循序辦理環評審查程序。

二、關於臺北捷運環狀線（東環段），臺北市政府於107年11月7日將可行性研究報告書陳報本部，因尚有內科交通規劃、次機廠設置必要性等議題仍需釐清，本部於108年1月29日將審查意見函復臺北市政府，並持續督請臺北市政府儘速補充修正報告書內容後，循序提報審查。